



Secretaria de Estado da Saúde  
Subsecretaria de Estado de Atenção à Saúde  
Gerência de Política e Organização das Redes de Atenção em Saúde  
Núcleo Especial de Atenção Primária



# PROJETO FORTALECIMENTO DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA, ORGANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

*PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI*

---

Vitória – 04 de agosto de 2022

## **OBJETIVOS:**

### ✓ **Planejamento Ascendente**

Flexibilidade contextual a partir do perfil de cada território e atores envolvidos.

### ✓ **Foco nas necessidades de saúde do território**

Organização das RAS, a partir da identificação e priorização de necessidades de saúde.

### ✓ **APS como coordenadora do cuidado e ordenadora das RAS**

Indução ao pensamento crítico sobre a organização da APS e seu desempenho no contexto macrorregional.

### ✓ **Integração das ações de vigilância e assistência**

Resultados sanitários com foco de atuação dos pontos de atenção da RAS.



# *METODOLOGIA*

- Oficina de alinhamento conceitual e metodológico
- Oficina de validação
- GCE - validação e adequação dos GOB
- GTM- operacionaliza o GOB



# CRONOGRAMA - FASES DOS PRODUTOS

## Fase 2 – 1º e 2º Semestre 2021

- **Etapa 1**

- Adesão das SES, COSEMS e SMS ao projeto em cada macrorregião.

- **Etapa 2**

- Composição do Grupo Condutor Estadual (GCE) e do Grupo de Trabalho Macrorregional (GTM).

- **Etapa 3**

- Alinhamento conceitual e dos elementos teóricos-metodológicos de base
- Elaboração do diagnóstico do estágio do PRI em cada estado/macrorregião – **Pendência (compilar os dados das oficinas regionais de saúde)**



# CRONOGRAMA - FASES DOS PRODUTOS

## Fase 3 - 2º Semestre 2022

- **Etapa 1**

- Elaboração das análises situacionais de saúde por macrorregião e  
Validação dos macroproblemas de saúde na dimensão epidemiológica.

- **Etapa 2**

- Elaboração das análises de capacidade instalada da RAS (incluindo SADT e sistema de apoio logístico) por macrorregião e validação dos macroproblemas de saúde na dimensão do acesso.

- **Etapa 3**

- Processo de priorização dos macroproblemas e definição das prioridades sanitárias para o PRI.



# CRONOGRAMA - FASES DOS PRODUTOS

## Fase 4 - 2º Semestre 2022

- **Etapa 1**

- Apoio à implementação do itinerário terapêutico idealizado para os macroproblemas prioritizados em cada macrorregião.

- **Etapa 2**

- Elaboração da matriz de análise dos processos de gestão e governança macrorregional.
- Itinerário terapêutico idealizado para os macroproblemas prioritizados.
- Matriz Analítica dos processos de gestão e governança.



# CRONOGRAMA - FASES DOS PRODUTOS

## Fase 5 - 1º Semestre 2023

- **Etapa 1**

- Sistematização do PMRS e das ações estratégicas.

- **Etapa 2**

- Elaboração do Painel de Indicadores.



# CRONOGRAMA - FASES DOS PRODUTOS

## Fase 6 - 2º Semestre 2023

- **Etapa 1**

- Monitoramento do Painel de Indicadores – Avaliação do PRI.
- Documento Síntese.





## *PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI*

*O Sucesso é a soma de pequenos esforços  
que fazemos todos os dias.*

***OBRIGADA!***

