

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2022

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
DO ESPÍRITO SANTO



Status Report.

Cenário dos Instrumentos de Gestão e Planejamento do Quadriênio
2022- 2025 na Macrorregião Metropolitana



Plano Municipal de Saúde 2022 x 2025

Visão Global

**Performance
100%**





foto: Justin Setterfield

Fonte



Programação Anual de Saúde 2022

Visão Global



Performance

82%

Município	Status
Guarapari	● Não iniciado
Cariacica	● Em elaboração
Serra	● Analise CMS
Viana	● Analise CMS

Fonte: <https://liasaude.com.br/paineldgmp>

Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior

RQDA 2022

Performance
48%

1º RQDA



Fonte: <https://liasaude.com.br/paineldgmp/>


Município	Status
Guarapari	● Não iniciado
Santa Teresa	● Não iniciado
Cariacica	● Não iniciado
Viana	● Em elaboração
Serra	● Em elaboração
Santa Leopoldina	● Em elaboração.
Marechal Floriano	● Em elaboração
Fundão	● Em elaboração
Aracruz	● Em elaboração
João Neiva	● Analise CMS
Domingos Martins	● Analise CMS aguardando atualização do sistema
Conceição do Castelo	● Analise CMS

Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior

RQDA 2022

Performance
30%


2º RQDA



Fonte: <https://liasaude.com.br/paineldgmp/>

Município	Status
Guarapari	● Não iniciado
Santa Teresa	● Não iniciado
Cariacica	● Não iniciado
Ibatiba	● Não iniciado
Domingos Martins	● Não iniciado. Segundo gestor aguardando atualização do sistema
Viana	● Em elaboração
Serra	● Em elaboração
Santa Leopoldina	● Em elaboração
Marechal Floriano	● Em elaboração
Fundão	● Em elaboração
Aracruz	● Em elaboração
Vitória	● Em elaboração
João Neiva	● Em elaboração
Ibiraçu	● Em elaboração
Afonso Claudio	● Analise CMS
Conceição do Castelo	● Analise CMS

Relatório Anual de Gestão-2021



Fonte: <https://lisaude.com.br/paineldgmp/>

Município	Status
Serra	● Em elaboração
Santa Teresa	● Em elaboração
Cariacica	● Em elaboração
Aracruz	● Em elaboração
João Neiva	● Analise CMS
Guarapari	● Analise CMS
Conceição do Castelo	● Analise CMS
Santa Leopoldina	● Não iniciado. Esegundo gestor eaborado e aprovado guardando alimentação sistema
...	● Não iniciado

3º RQDA e RAG 2022 – 100% dos municípios ainda não iniciaram

Kick off do apoiador na macrorregião de saúde

AÇÕES PRIORITÁRIAS	% CONCLUSÃO PLANO AÇÃO
Frente 1 Monitoramento Instrumentos Gestão do SUS	85,71
Frente 2 Capacitação municípios e técnicos	
Frente 3 Fortalecimento da gestão municipal com orientações e suporte técnico	
Atualização em 07/12/2022	

Prioridades

- ❖ Orientação aos gestores e técnicos planejamento
 - ❖ Capacitação presencial e remota
 - ❖ Socialização de legislações
 - ❖ Colaboração junto a SESA
 - ❖ Informes nos espaços de governança

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2022
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
DO ESPÍRITO SANTO



Gratidão! 

